

**План  
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и  
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка Роста» при МБОУ « Ардатовская ООШ»**

| №\№ | Наименование мероприятий  | Результат                              | Сроки     |
|-----|---|--|-----------|
| 1.  | <p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-утверждение Положения о деятельности Центра;</li> <li>-назначение руководителя Центра;</li> <li>-утверждение Плана первоочередных мероприятий(дорожной карты) по созданию и функционированию центра;</li> <li>-утверждение Перечня функций Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования»</li> <li>-утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»</li> <li>- утверждение штатного расписания</li> <li>- утверждение Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»</li> <li>-разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»</li> <li>-разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.</li> </ul> | Приказ директора о создании            | Июнь      |
| 2.  | Создание интернет странички на сайте школы  | Страничка на сайте                     | Август    |
| 3.  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования  | Дизайн проект                          | Июнь-Июль |
| 4.  | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования   | Проект зонирования                     |           |
| 5.  | Повышение квалификации(профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том  | Свидетельство о повышении квалификации | июнь      |

|     |  |  |             |
|-----|--|--|-------------|
|     | <p>числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</li> <li>2. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах подготовки кадров.</li> </ol> |  |             |
| 6.  | <p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания, согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста»</li> </ul>  | Государственные контракты на поставку оборудования | Июнь-август |
| 7.  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с брендингом   | Отчет директора                                    | август      |
| 8.  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.  | Приказ директора о зачислении                      | сентябрь    |
| 9.  | Открытие Центра в единый день открытия   | Информационное освещение в СМИ                     | сентябрь    |
| 10. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты   | Отчет директора                                    | ежемесячно  |